

Statusbericht – Woche 8 (01.04.2026)

Status: OK



Bericht:

In der aktuellen Berichtswoche lag der Schwerpunkt auf der strukturellen Verbesserung der Codebasis durch ein umfassendes Backend-Refactoring sowie der Konsolidierung der Frontend-Dokumentation . Während die API-Schnittstellen und die Suchlogik durch das Aufsplitten der Hauptdatei modularisiert wurden, wurden parallel dazu die Design-Tokens und UML-Modelle für die finale Dokumentation validiert. Der funktionale Stand wurde durch diverse Frontend-Anpassungen stabilisiert, um die kommende Server-Bereitstellung vorzubereiten.

Zeitaufwand:

Person	Task	Aufwand bisher (W8)	Restaufwand (geschätzt)
Felix	Backend-Refactoring & Dokumentation	10.5 h	10 h
Stefan	Frontend-Anpassungen & Demo 1	10 h	8 h
Alex	UML-Integration, Design-Tokens & Security	3 h	6 h
Julien	Parallel Branch Recherche	5 h	5 h
Christian	Struktur & Frontend-Dokumentation	3 h	6 h
Dennis	Testkonzept-Überarbeitung	1 h	12 h

Risikoanalyse (Woche 6)

Risiko 1: Redundanz durch mangelnde UI-Koordination

- Eintrittswahrscheinlichkeit: Mittel
- Gewichtung: Ein zu hohes Zeitinvestment in parallele Frontend-Entwicklungen ohne strikte Modultrennung führt zu Ressourcenverschwendung und inkonsistentem Code.
- Gegenmassnahme: Es erfolgt eine sofortige Zuweisung spezifischer UI-Komponenten im Trello, um zeitgleiche Änderungen an identischen HTML-Strukturen zu verhindern.

Risiko 2: Semantische Unschärfe des Suchalgorithmus

- Eintrittswahrscheinlichkeit: Mittel
- Gewichtung: Mathematisch korrekte, aber medizinisch unplausible Suchresultate gefährden die Kernanforderung der Patienten-Information.
- Gegenmassnahme: Wir implementieren eine algorithmische Redundanz durch die Kombination von Vektor-Similarity mit klassischen hierarchischen Datenbank-Filtern.