

Statusbericht – Woche 10 (23.04.2026)

Status: OK



Bericht:

Die aktuelle Woche stand im Zeichen der Testvorbereitung und der technischen Verfeinerung. Der Fokus lag auf der detaillierten Planung und Durchführung erster Tests sowie der Stabilisierung der Benutzeroberfläche durch gezielte Fixes und Error-Handling. Die Parallelisierung der Suchlogik ist weiter vorangeschritten und wird für die finale Implementierung vorbereitet. Parallel dazu wurden die lokalen Testumgebungen aufgesetzt und synchronisiert und das Testkonzept vereinheitlicht um konsistente Ergebnisse zu erzielen.

Zeitaufwand:

Person	Task	Aufwand bisher (W10)	Restaufwand (geschätzt)
Felix	Organisatorisches	0.5 h	2.5 h
Christian	Testplanung & Testdurchführung	7 h	5 h
Stefan	Error Handling & UI-Fixes	4 h	4 h
Dennis	Studium Testkonzept v2 & Setup	1 h	3 h
Julien	Präsentation & Parallelisierung	10.5 h	10 h
Alex	Testplanung & Testdurchführung	7 h	5 h

Risikoanalyse (Woche 10)

Risiko 1: Divergenz der lokalen Testumgebungen

- Eintrittswahrscheinlichkeit: Niedrig
- Gewichtung: Unterschiedliche Konfigurationen auf den lokalen Umgebungen könnten zu widersprüchlichen Testergebnissen führen.
- Gegenmassnahme: Es wird eine standardisierte Test-Matrix erstellt, um sicherzustellen, dass alle Pfade unter identischen Bedingungen geprüft werden.

Risiko 2: Integrationskonflikte der Parallelisierungs-Logik

- Eintrittswahrscheinlichkeit: Niedrig
- Gewichtung: Die finale Zusammenführung der Parallelisierungs-Logik mit dem während der Testphase könnte zu unvorhergesehenen Effekten führen.
- Gegenmassnahme: Vor der Integration wird ein isolierter Integrationstest durchgeführt, um die funktionale Korrektheit der Suchergebnisse im parallelen Modus zu prüfen.