

Statusbericht – Woche 12 (02.05.2026)

Status: OK



Bericht:

In der aktuellen Berichtswoche wird ein weiterer Vorwärtsschritt durch den Abschluss der strukturierten Testphasen A, B und C erreicht. Parallel dazu wurden die Backend-Dokumentation sowie die Integration von Adsense und der automatisierten Sitemap-Generierung weiter vervollständigt und aktuell gehalten. Julien schloss die verbleibenden Implementierungsarbeiten ab.

Zeitaufwand:

Person	Task	Aufwand bisher (W12)	Restaufwand (geschätzt)
Felix	Backend-Doku, Adsense & Sitemap	5.5 h	3 h
Christian	Abschluss Testing Teil A	5 h	2 h
Stefan	Testing; Nächste Woche: Fein-Optimierung	1 h	4 h
Dennis	Abschluss Testing Teil C	5 h	3 h
Julien	Implementation, nächste Woche testing	2 h	8 h
Alex	Abschluss Testing Teil B	5 h	4 h

Risikoanalyse (Woche 12)

Risiko 1: Unentdeckte Randfälle (Edge Cases) in der Test-Abdeckung

- Eintrittswahrscheinlichkeit: Niedrig
- Gewichtung: Trotz des hohen Testaufwands könnten spezielle Edgecases übersehen worden sein
- Gegenmassnahme: Es wird ein abschliessender Test durchgeführt, welche nochmals die zuletzt angepassten Module testet

Risiko 2: Kritisches Systemversagen durch unvorhersehbare Umgebungskonflikte

- Eintrittswahrscheinlichkeit: Niedrig
- Gewichtung: Ein massiver, unerwarteter technischer Defekt könnte das System kurz vor der Übergabe vollständig blockieren.
- Gegenmassnahme: Zur Absicherung kann die letzte funktionierende Version von Github verwendet werden