

Statusbericht – Woche 13 (13.05.2026)

Status: OK



Bericht:

In der aktuellen Woche wurde der Fokus auf den Abschluss der Testphasen sowie die organisatorische Überprüfung der Projektergebnisse gelegt. Ein Grossteil des Teams schloss die zugewiesenen Testing-Einheiten ab. Parallel dazu wurde das Projekt auf Vollständigkeit geprüft und Anpassungen basierend auf den letzten Besprechungen vorgenommen. Die Planung für die abschliessenden organisatorischen Schritte in der kommenden Woche wurde initiiert.

Zeitaufwand:

Person	Task	Aufwand bisher (W13)	Restaufwand (geschätzt)
Alex	Testing (abgeschlossen)	2 h	0 h
Stefan	Testing	2 h	0 h
Julien	Testing & Organisatorische Planung	5 h	4 h
Christian	Testing	2 h	0 h
Felix	Organisatorische Prüfung & Anpassungen	4.5 h	0 h
Dennis	-	-	-

Risikoanalyse (Woche 13)

Risiko 1: Kurzfristiger Ausfall der Hosting-Infrastruktur

- Eintrittswahrscheinlichkeit: Niedrig
- Gewichtung: Ein technisches Problem auf dem vom Kunden (Medcode) bereitgestellten Server unmittelbar vor der finalen Präsentation würde den Zugriff verhindern.
- Gegenmassnahme: Lokal lauffähige Docker-Version um bei Server-Problemen eine unterbrechungsfreie Demonstration zu gewährleisten.

Risiko 2: Versehentliches Löschen des Main-Branch

- Eintrittswahrscheinlichkeit: Niedrig
- Gewichtung: Eine Fehlbedienung führt zur Löschung kritischen Codes oder Dokus
- Gegenmassnahme: Die Branch-Protection-Rules beachten