

Statusbericht Iteration 2 – Woche 5 (18.03.2026)

Status: OK



Bericht:

Der Fokus dieser Woche lag auf der UI-Entwicklung, der Datenbankoptimierung und der Evaluation von Suchtechnologien (Meilisearch vs. pgvector). Alex und Stefan haben die Benutzeroberfläche funktional erweitert und technische Kompatibilitätsprobleme behoben. Christian und Julien arbeiten an der Indexierung und Vektor-Similarity-Search, während Dennis die Präsentationen und die Datenbank-Exporte koordiniert.

Zeitaufwand Tasks:

Person	Task	Aufwand bisher (W5)	Restaufwand (geschätzt)
Alex	UI, Docker & Debugging	6 h	5 h
Stefan	UI & Meilisearch-Integration	6 h	3 h
Dennis	Präsentation & Trello-Pflege	4 h	5.5 h
Christian	DB-JSON-Verarbeitung & Indexing	4 h	6 h
Julien	Vektor-Suche & Protokolle	5 h	10+ h
Felix	Kundenmanagement	3 h	10+ h

2 Risikoanalyse

Risiko 1: Unvollständige Koordination in der UI-Entwicklung

- **Eintrittswahrscheinlichkeit:** Mittel
- **Gewichtung:** Doppelarbeit und redundanter Aufwand bei der Frontend-Erstellung könnten zu Zeitverlust führen.
- **Gegenmassnahme:** Verbesserte organisation der Tasks und der Koordination zu Gunsten effizienter Zeitverwertung

Risiko 2: Hohe Architektur-Komplexität durch Hybrid-Suche

- **Eintrittswahrscheinlichkeit:** Niedrig
- **Gewichtung:** Die gleichzeitige Nutzung von Meilisearch und pgvector erhöht u.U. den Wartungsaufwand und die Fehleranfälligkeit bei der Datensynchronisation.
- **Gegenmassnahme:** Fokus auf pgvector als Haupttechnologie für das MVP und Evaluierung von Meilisearch erst nach Stabilisierung der Kernfunktionen.