

Statusbericht – Woche 11 (29.04.2026)

Status: OK



Bericht:

In der aktuellen Woche wurde die technische Implementierung der Parallelisierung weitgehend abgeschlossen. Ein wesentlicher Fokus lag auf der Bearbeitung von Kundenfeedback bezüglich der Indexierungsproblematik der Single Page Application (SPA). Da Standard-Crawler Schwierigkeiten mit clientseitigem JavaScript haben, wurde mit der Evaluation und Umsetzung einer Database-to-Sitemap-Lösung begonnen. Parallel dazu wurde das Design für die bevorstehende, strukturierte Testphase (Teil A, B und C) finalisiert, um die Systemstabilität und Datenqualität sicherzustellen.

Zeitaufwand:

Person	Task	Aufwand bisher	Restaufwand
Felix	Indexierung & Kunden-Email; Nächste Woche: Adsense & Sitemap-Automatisierung	2.5 h	4 h
Christian	Vorbereitung Testing; Nächste Woche: Testing Teil A	0 h	8 h
Stefan	Indexierung & SPA-Fixes; Nächste Woche: Testing	2.5 h	6 h
Dennis	Keine Kapazität; Nächste Woche: Testing Teil C	0 h	5 h
Julien	Abschluss Parallelisierung; Nächste Woche: Testing Teil A	5.5 h	10 h
Alex	Test-Design; Nächste Woche: Testing Teil B	2 h	8 h

Risikoanalyse (Woche 10)

Risiko 1: Technisches Versagen der automatisierten Sitemap-Generierung

- Eintrittswahrscheinlichkeit: Niedrig
- Gewichtung: Ein Fehler in der Database-to-Sitemap-Logik führt dazu, dass neue ICD-10-Seiten für Suchmaschinen unsichtbar bleiben und die SEO-Strategie des Kunden scheitert.
- Gegenmassnahme: Es wird ein Validierungsskript implementiert, das die Konsistenz der generierten XML-Sitemap gegen den tatsächlichen Datenbankinhalt stichprobenartig prüft.

Risiko 2: Übersehen von Grenzfall-Fehlern durch isolierte Testbereiche

- Eintrittswahrscheinlichkeit: Niedrig
- Gewichtung: Die Aufteilung in Testing Teil A, B und C könnte dazu führen, dass Fehler an den Schnittstellen zwischen Suchpipeline und Systemverhalten unentdeckt bleiben.
- Gegenmassnahme: Nach Abschluss der Einzeltests findet eine gemeinsame Konsolidierungs-Sitzung statt, um die Abhängigkeiten der Ergebnisse fachübergreifend zu prüfen.