

Statusbericht – Woche 14 (28.05.2026)

Status: OK



Bericht:

Das Projekt ist hiermit offiziell und erfolgreich abgeschlossen. In dieser finalen Woche lag der absolute Fokus des gesamten Teams auf der Vervollständigung, Qualitätssicherung und Abgabe aller geforderten Deliverables. Da parallel die Prüfungsphase des Teams begonnen hat, wurden planmässig keine neuen technischen Implementierungen mehr vorgenommen. Als abschliessender Meilenstein wurde die "Final Demo 2" erfolgreich von Alex durchgeführt und präsentiert. Das System ist funktionsfähig, dokumentiert und bereit für die weitere Nutzung durch Medcode.

Person	Task	Aufwand bisher	Restaufwand
Alex	Durchführung Final Demo 2 & Abschluss Deliverables	3 h	0 h
Stefan	Vervollständigung Deliverables & Prüfungsphase	2 h	0 h
Julien	Vervollständigung Deliverables & Prüfungsphase	2 h	0 h
Felix	Vervollständigung Deliverables & Prüfungsphase	2 h	0 h
Christian	Vervollständigung Deliverables & Prüfungsphase	2 h	0 h

