

Statusbericht – Woche 6 (25.03.2026)

Status: OK



Bericht:

Die erste Phase der zweiten Iteration ist abgeschlossen. Der Fokus lag auf der Fertigstellung des zweiten Prototyps sowie der Identifikation technischer Defizite in der Suchlogik. Während die Implementierung funktionaler Features voranschreitet, wurde eine semantische Instabilität des Suchalgorithmus bei spezifischen medizinischen Anfragen (z. B. "Kieferschmerzen") festgestellt. Um die medizinische Plausibilität zu sichern, wird ein Parallelisierungsansatz verfolgt, der Vektor-Resultate mit hierarchischen Datenbank-Abgleichen validiert. Die Prioritäten für den Rest der Woche liegen auf SEO-Massnahmen (statische Indizierung), der prominenten Extradoc-Verlinkung und der Landingpage-Historie.

Zeitaufwand

Person	Task	Aufwand bisher (W6)	Restaufwand (geschätzt)
Alex	UI-Entwicklung & Extradoc-Integration	5 h	5 h
Stefan	Prototyping & UI-Prioritätstasks	5 h	4 h
Felix	Kundenkontakt, Docker & Dokumentation	3.5 h	6 h
Christian	Testkonzept & Docker-Wartung	3 h	2 h
Julien	Teamleitung & Parallelitäts-Recherche	7 h	8 h
Dennis	Protokolle & API-Management	4 h	4 h

Risikoanalyse (Woche 6)

Risiko 1: Redundanz durch mangelnde UI-Koordination

- Eintrittswahrscheinlichkeit: Mittel

Gewichtung: Ein zu hohes Zeitinvestment in parallele Frontend-Entwicklungen ohne strikte Modultrennung führt zu Ressourcenverschwendung und inkonsistentem Code.

- Gegenmassnahme: Es erfolgt eine sofortige Zuweisung spezifischer UI-Komponenten im Trello, um zeitgleiche Änderungen an identischen HTML-Strukturen zu verhindern.

Risiko 2: Semantische Unschärfe des Suchalgorithmus

- Eintrittswahrscheinlichkeit: gross
- Gewichtung: Mathematisch korrekte, aber medizinisch unplausible Suchresultate gefährden die Kernanforderung der Patienten-Information.
- Gegenmassnahme: Wir implementieren eine algorithmische Redundanz durch die Kombination von Vektor-Similarity mit klassischen hierarchischen Datenbank-Filtern.

-